

Anlage 4

Geplante Maßnahmen im Hauptnetz bzw. Innenstadt 2020 ff

Stand 15.02.2020

	Bezeichnung der Maßnahme	Art	Verkehrliche Einschränkung	Zeitraum Dauer	Bewertung	Bauherr
1	Hesselhursterstraße	Sanierung	abschnittsweise Vollsperrung	05-09/20	zusammen mit EW,	Stadt/ EW
2	Mühlbachbrücke im Zuge der Hesselhurster Straße	Abbruch und Erneuerung	Vollsperrung,	06-11/20	großräumige Umleitung	Stadt
3	Alemannenstraße	Sanierung	Vollsperrung	03-09/20	zusammen mit SEWO und BNnetze	Stadt SEWO BNnet ze
4	Bushaltestelle Alme, Hubertusstraße	Barrierefreier Umbau	Halbseitig Sperrung	2. Jahres- hälfte	kleinräumig	LRA
5	Talackerweg	Sanierung	abschnittsweise Vollsperrung	09-11/20	kleinräumig	Stadt
6	Festhallenstraße Rosenhaag bis Okenstraße	Ausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	Herbst	kleinräumig	Stadt
7	Ignatz Krohmer Straße	Neubau	Vollsperrung	Planung 20, Bau 21	kleinräumige	Stadt
8	Bachstraße zwischen B 3 und Okenstraße	Sanierung	abschnittsweise Vollsperrung .	09-11/20	kleinräumig	Stadt
9	B 3, Willy Brandt Brücke bis Englerstraße	Decken- sanierung	Vollsperrung	2020 10 Wochen	keine Überschneidung mit Sanierung K 5369 (LRA)	RP
10	K 5329 Unterweiler bis Zufahrt Deponie	Sanierung	Vollsperrung	4 Wochen	nicht zusammen mit B3	LRA
11	Bushaltestelle Rammerweierstraße	Barrierefreier Umbau	Halbseitig Sperrung	2. Jahres- hälfte	kleinräumig	LRA
12	Kreisel Moltke/Rammersweier Straße	Sanierung Hebungen	Offen	1. Jahres- hälfte, 1 Tag	kleinräumig	LRA
13	Prinz Eugen Str/Schaiblestr/ Senator Borst Weg	Fernwärmebau	meist halbseitige Sperrung	04-07/20	kleinräumig	WVO

Anlage 4

14	Moltkestraße Louis Pasteur bis Prinz Eugen Straße	Fernwärmebau	meist halbseitige Sperrung	08/20	Sommerferien	WVO
15	Max-Planck-Straße	Sanierung	abschnittsweise Vollsperrung	06-07/20	kleinräumig	Stadt
16	Gustav-Rée-Anlage Hauptstraße bis zur Unionbrücke	Neubau+ Fernwärme	abschnittsweise Vollsperrung	03-12/20	Teilweise Sperrung Langestraße	Stadt WVO
17	Bushaltestelle Wilhelmstraße in Höhe Zauberflöte-Brücke	Neubau	Geringe Fahrbahneinschränkung	08-10/20		Stadt
18	Brücke über den Autobahnzubringer im Zuge der Wichernstraße	Sanierung	Vollsperrung	06-07/20	großräumige Umleitung	Stadt
19	Zähringerbrücke	Sanierung	eine Fahrspur pro Richtung	02-11/20	Sperrpausen DB, großräumige Umleitung	Stadt
20	Brücke über den Talbach in Höhe Haus Nr. 71	Abbruch und Neubau	Vollsperrung	Herbst	großräumige Umfahrung	Stadt
21	Am Stadtwald	Fernwärmebau	meist halbseitige Sperrung	09-12/20	kleinräumig	WVO
22	Drossel/Finken/Meisenweg	Fernwärmebau	meist halbseitige Sperrung	Sommer	kleinräumig	WVO
23	B3/33 Brücke über die DB (Tausendfüßler, westliche Hälfte)	Abbruch und Neubau	Unter Verkehr mit Umfahrung	Bis Ende 2022	Sperrpausen DB, zeitweise Behinderung	RP
24	B 3/33 Brücke über L99 Südring mit Neubau LSW	Sanierung + Neubau LSW	Unter Verkehr mit Umfahrung	Bis 11/2020	großräumig	RP
25	BG Seidenfaden	Endausbau	abschnittsweise Vollsperrung	Bis 04/20	kleinräumig	privat
26	Sauerbruchstraße und Robert-Koch-Straße	Sanierung	abschnittsweise Vollsperrung	05-06/20	kleinräumig	Stadt BNnet ze
27	Bushaltestelle St Sixtus Straße	Barrierefreier Umbau	Halbseitig Sperrung	2. Jahres- hälfte	kleinräumig	LRA
28	Zum Waldeck und Sommerhalde	Sanierung	abschnittsweise Vollsperrung	10-11/20	kleinräumig	Stadt SEWO BNnet ze
29	Brücke über den Hagenbach, Ortsende Zunsweier	Ausbau	Vollsperrung	2. Jahres- hälfte.	örtliche Behinderung	Stadt

Anlage 4

Maßnahmen 2021 und Folgejahre						
30	B3/33 Brücke über die DB (Tausendfüßler, westliche Hälfte)	Abbruch und Neubau	Unter Verkehr mit Umfahrung	Bis Ende 2022	Sperrpausen DB, zeitweise Behinderung	RP
31	B3 Ortsdurchfahrt Offenburg, Freiburgerstraße Kinzigbrücke bis Freiburgerplatz	Radwege, Decken- sanierung	Halbseitig mit LSA	2021 12 Monate	großräumig, keine städt. Maßnahme im Hauptnetz	RP
32	Nördliche Hauptstraße	Fernwärmebau	meist halbseitige Sperrung	Sommer, 8 Wochen	Busverkehr	WVO
33	Mühlbachbrücke Wasserstraße	Neubau	Vollsperrung	8 Monate, 2022	großräumig, Parkhaus, Busverkehr	Stadt
34	Radachse Moltkestraße	Umbau	Offen	Planung 20/21	Bau noch offen	Stadt
35	Radachse Weingartenstraße	Umbau	Offen	Planung 20/21	Bau noch offen	Stadt
36	Talbachverdolung Weingartenstraße	Neubau	Abschnittsweise Vollsperrung	12 Monate, 2022	großräumige Umleitungen	Stadt
37	Englerstraße	Deckensanierung	Halbseitige Sperrung	8 Wochen 2022	großräumig, nicht zusammen mit B3	Stadt
38	Otto Hahn Straße Abfahrt B33 bis Im unteren Angel	Deckensanierung	Halbseitige Sperrung	10 Wochen 2023	großräumig, nicht zusammen mit B3	Stadt
39	Wilhelmstraße Pfefferleknotten bis Luisenstraße	Sanierung + LSA	Halbseitig mit LSA+ Einbahnstr+ Vollsperrung Decke	2023	großräumig, nicht parallel Moltkestraße <i>(siehe Erläuterung)</i>	Stadt
40	Kreisel Zähringerstraße/Südring Badstraße bis Auffahrt Schwarzwaldbrücke	Neubau + Sanierung Fahrbahn	Halbseitige Sperrung mit LSA	5 Monate 2022/23	großräumig	Stadt
41	Kronenstraße Hauptstraße bis Pflasterbereich	Sanierung	Vollsperrung	6 Wochen 2023	Rettungsausfahrt Feuerwehr	Stadt
42	Verlängerte Wilhelmstraße	Neubau	Vollsperrung	4 Monate 2022/23	kleinräumig	Stadt AZV
43	Königswaldstraße	Umgestaltung + LSW	Abschnittsweise Vollsperrung	12 Monate 2022/23	kleinräumig,	Stadt

Anlage 4

44	Steinstraße	Neubau	Vollsperrung	12 Monate 2023/24	kleinräumig	Stadt BNnet ze
45	Hauptstraße Stadt buckel bis Kinzigbrücke	Sanierung+ Radwege	Halbseitig bzw. Vollsperrung	9 46 Wochen 204724	großräumig	Stadt
46	Verlängerte B 3	Sanierung	Vollsperrung	6 Wochen 2024	nach Fertigstellung Tausendfüßler	Stadt
47	Talweg	Neubau	Abschnittsweise Vollsperrung	2023 / 2024	Umleitungen schmal	Stadt
48	Südringbrücke über DB	Ersatzneubau	Vollsperrung	12 Monate 2023/24	Abstimmung Sperrpausen DB, großräumig	Stadt
49	Moltkestraße Kreisel bis Gutenbergstraße	Sanierung	Halbseitig mit LSA	4 Wochen 2024	kleinräumig	Stadt
50	Verlängerte Moltkestraße Gutenbergstraße bis K 5324	Sanierung	Vollsperrung	4 Wochen 2024 od. 25	großräumig	Stadt
51	Stegermattbrücke über DB	Ersatzneubau	Vollsperrung	12 Monate 2024/25	großräumig, Sperrpausen DB	Stadt
52	EÜ Badstraße und Mühlbach	Ersatzneubau + Rampen Badstraße/ Am Kestendamm	Vollsperrung	> 1 Jahr, zwischen 2024 und 27	großräumig, Sperrpausen DB	Bahn Stadt
53	Römerstraße Hanns Martin Schleyer bis Gottswaldstraße	Sanierung	Abschnittsweise Vollsperrung	3 Wochen 2025	großräumig	Stadt
54	Brücke Marlsruferstraße	Sanierung	Halbseitig	8 Monate 2025	großräumig	Stadt
55	Marlsruferstraße Kreisel bis Wichernstraße	Sanierung	Halbseitig + Vollsperrung Asphalt	10 Wochen 2026	großräumig	2026

Erläuterung:

Die Realisierung der städtischen Maßnahme hängt auch ab von der Bereitstellung der erforderlichen Mittel

39, Wilhelmstraße: Entsprechend den Anträgen zum Haushalt noch offen