

Anlage 4

Geplante Maßnahmen im Hauptnetz bzw. Innenstadt 2021 ff

Stand 15.02.2021

	Bezeichnung der Maßnahme	Art	Verkehrliche Einschränkung	Zeitraum Dauer	Bewertung	Bauherr
1	Schweighausenstraße, Griesheim	Sanierung	Vollsperrung	Herbst, 3 Monate	Kleinräumige Umleitung	Stadt
2	Mühlbachbrücke im Zuge der Hesselhurster Straße	Abbruch und Erneuerung	Vollsperrung,	bis 05/21	großräumige Umleitung	Stadt
3	Eichwaldstraße, Griesheim	Sanierung	Vollsperrung	Aug.- Dez.	Kleinräumige Umleitung	Stadt
4	Grünstraße, Weier Friedhofstr-Badenerstr.	Sanierung	Vollsperrung	Juni-Juli	Kleinräumige Umleitung	Stadt AZV
5	Johannesweg, Weier	Sanierung	Vollsperrung	Aug.-Sept.		Stadt BN netze
6	Franz-Ignatz-Krohmer-Straße	Neubau	Vollsperrung	Ab Herbst , 8 Monate	Kleinräumige Umleitung	Stadt
7	Festhallenstraße Rosenhag bis Okenstraße	Ausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	05/21-04/22	Kleinräumige Umleitung	Stadt EW, BN netze
8	Bushaltestelle Rammersweierstraße beidseitig	Barrierefreier Umbau	Halbseitig Sperrung	Sommer	Kleinräumige Umleitung	LRA
9	Schellenberggasse, Rammersweier	Sanierung	Vollsperrung	Sept.- Nov.	Kleinräumige Umleitung	Stadt AZV EW
10	Prinz-Eugen-Str/Schaiblestr/ Senator-Borst-Straße	Fernwärmebau	meist halbseitige Sperrung	Bis Juni	kleinräumig	WVO
11	Heizengasse, Zell Weierbach	Neubau	Vollsperrung	Mai – Dez.	Abschnittsweise	Stadt AZV BNnet ze
12	Brücke über den Talbach in Höhe Haus Nr. 71	Abbruch und Neubau	Vollsperrung	2. Jahres- hälfte	großräumige Umfahrung	Stadt

Anlage 4

13	Herrmannstr./Schillerstr.	Fernwärmebau	Meist halbseitige Sperrung	Juli – Aug	Kleinräumig	WVO
14	Gustav-Rée-Anlage Langestraße bis zur Unionbrücke und Pflaster Hauptstraße	Neubau+ LSA	abschnittsweise Vollsperrung	03-21 und Sommerferien	Teilweise Sperrung	Stadt
15	B3 Ortsdurchfahrt Offenburg, Freiburger Straße Kinzigbrücke bis Freiburgerplatz	Radwege, Deckensanierung	Halbseitig mit Einbahnstraße, 1 BA mit LSA	Mai 21 – Sept 22	großräumig, keine städt. Maßnahme im Hauptnetz	RP
16	Brücke über den Autobahnzubringer im Zuge der Wichernstraße	Sanierung	Vollsperrung	Juni - Juli	großräumige Umleitung	Stadt
17	Stichweg Marleiner Straße	Sanierung	Vollsperrung	Sept.- Nov.	Abschnittsweise	Stadt
18	Hertha-Wiegand-Straße	Endausbau	Vollsperrung	April-Mai		
19	Elisabeth-Selbert-Straße	Endausbau	Vollsperrung	Febr.-März		Stadt
20	Am Stadtwald	Fernwärmebau	meist halbseitige Sperrung	Sept - Dez.	kleinräumig	WVO
21	Drossel/Finken/Meisenweg	Fernwärmebau	meist halbseitige Sperrung	2. Jahreshälfte	kleinräumig	WVO
22	B3/33 Brücke über die DB (Tausendfüßler, westliche Hälfte)	Abbruch und Neubau	Unter Verkehr mit Umfahrung	bis Sept. 2022	Sperrpausen DB, zeitweise Behinderung	RP
23	Südring Schwarzwaldbrücke	Sanierung	Vollsperrung	2 Monate Aug/Sept.	Großräumige Umleitung	Stadt
24	Behringstraße, Elgersweier	Sanierung	Vollsperrung	Juli/Sept.	Kleinräumige Umleitung	Stadt BN netze
25	Markusstraße, Elgersweier	Sanierung	Vollsperrung	Sept/Nov.	Kleinräumige Umleitung	Stadt BN netze
26	Bushaltestelle Michael-Armbruster Straße, Zunsweier, beidseitig	Barrierefreier Umbau	Halbseitig Sperrung	Sommer	Kleinräumige Umleitung	LRA
27	Zum Waldeck/Sommerhalde, Zunsweier	Sanierung	Vollsperrung	bis April	Kleinräumig	Stadt
28	Im Brand, Zunsweier Geroldsecker – Im Wäldele	Sanierung	Vollsperrung	März - Juni	Kleinräumige Umleitung	Stadt BNnet ze, EW

Anlage 4

29	BG Im Brand, Zunsweier	Endausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	Herbst 21 bis Ende 22	kleinräumig	Erschl Gem.
Maßnahmen 2022 und Folgejahre						
30	Hesselhursterstraße	Sanierung	abschnittsweise Vollsperrung	5 Monate 2022	zusammen mit EW,	Stadt/ EW
31	Flößerweg, Griesheim	Sanierung	Vollsperrung	3 Monate, 2022	abschnittsweise	Stadt
32	Olga-von-Wedelstaedt-Straße	Endausbau	Vollsperrung	2 Monate, 2022	abschnittsweise	Stadt
33	Nördliche Hauptstraße	Fernwärmebau	meist halbseitige Sperrung	8 Wochen, 2022	Busverkehr	WVO
34	Mühlbachbrücke Wasserstraße	Neubau	Vollsperrung	8 Monate, 2022	großräumig, Parkhaus, Busverkehr	Stadt
35	Radachse Moltkestraße	Umbau	Offen	Planung 2021/22	Bau noch offen	Stadt
36	Radachse Weingartenstraße	Umbau	Offen	Planung 2021/22	Bau noch offen	Stadt
37	Talbachverdolung Weingartenstraße	Neubau	Abschnittsweise Vollsperrung	12 Monate, 2022	großräumige Umleitungen	Stadt
38	Englerstraße	Deckensanierung	Halbseitige Sperrung	8 Wochen 2022	großräumig, nicht zusammen mit B3	Stadt
39	Radfahrstraße Zellerstraße	Umbau	überwiegend halbseitige Sperrung	5 Wochen 2022	Kleinräumige Umleitung	Stadt
40	Otto-Hahn-Straße Abfahrt B33 bis Im unteren Angel	Deckensanierung	Halbseitige Sperrung	10 Wochen 2023	großräumig, nicht zusammen mit B3	Stadt
41	Verlängerte Wilhelmstraße	Neubau	Vollsperrung	4 Monate 2022/23	kleinräumig	Stadt AZV
42	Königswaldstraße	Umgestaltung + LSW	Abschnittsweise Vollsperrung	12 Monate 2022/23	kleinräumig,	Stadt
43	Kreisel Zähringerstraße/Südring Badstraße bis Auffahrt Schwarzwaldbrücke	Neubau + Sanierung Fahrbahn	Halbseitige Sperrung mit LSA	5 Monate 2022/23	großräumig	Stadt

Anlage 4

44	Wilhelmstraße Pfefferleknuten bis Luisenstraße	Sanierung	Einbahnstr+ Vollsperrung Decke	2023	großräumig, nicht parallel Moltkestraße	Stadt
45	Kronenstraße Hauptstraße bis Pflasterbereich	Sanierung	Vollsperrung	6 Wochen 2023	Rettungsausfahrt Feuerwehr	Stadt
46	Steinstraße	Neubau	Vollsperrung	12 Monate 2023/24	kleinräumig	Stadt BNnet ze
47	Talweg	Neubau	Abschnittsweise Vollsperrung	2023 / 2024	Umleitungen schmal	Stadt
48	Verlängerte B 3	Sanierung	Vollsperrung	6 Wochen 2024	nach Fertigstellung Tausendfüßler	Stadt
49	Hauptstraße Stadt buckel bis Kinzigbrücke	Sanierung+ Radwege	Halbseitig bzw. Vollsperrung	9 Wochen 2024	großräumig	Stadt
50	Moltkestraße Kreisel bis Gutenbergstraße	Sanierung	Halbseitig mit LSA	4 Wochen 2024	kleinräumig	Stadt
51	Südringbrücke über DB	Ersatzneubau	Vollsperrung	12 Monate 2025	Abstimmung Sperrpausen DB, großräumig	Stadt
52	Stegermattbrücke über DB	Ersatzneubau	Vollsperrung	12 Monate 2024/25	großräumig, Sperrpausen DB	Stadt
53	EÜ Badstraße und Mühlbach	Ersatzneubau + Rampen Badstraße/ Am Kestendamm	Vollsperrung	> 1 Jahr, zwischen 2024 und 27	großräumig, Sperrpausen DB	Bahn Stadt
54	Römerstraße Hanns Martin Schleyer bis Gottswaldstraße	Sanierung	Abschnittsweise Vollsperrung	3 Wochen 2025	großräumig	Stadt
55	Brücke Marleiner Straße	Sanierung	Halbseitig	8 Monate 2025	großräumig	Stadt
56	EÜ Mitte (Drosselweg)	Ersatzneubau	Vollsperrung	2025/26	Großräumig	Stadt
57	Marleiner Straße Kreisel bis Wichernstraße	Sanierung	Halbseitig + Vollsperrung Asphalt	10 Wochen 2026	großräumig	2026

Erläuterung: Die Realisierung der städtischen Maßnahme hängt auch ab von der Bereitstellung der erforderlichen Mittel