

## Anlage 5

### Weiterer Zeitplan

31.03.2021	HBA Sitzung zum Thema MBS Karl-Heitz-Stadion
Mai 2021	GR Sitzung
März – Mai 2021	Abstimmung der Varianten mit Fachämtern
Juni 2021	Kostenermittlung aller Varianten
Juli 2021	Ggfs. erneut Vorstellung der Varianten in Vereinen & SKO
August 2021	Ggfs. finale Abstimmung mit Planungsämtern und Vorlagenerstellung
September 2021	Beratung der Vorlage im SSA/HBA/GR und Standortentscheidung