Anlage 2

N

22: noch offen
Kreisel
Otto-Hahn-Straße

36: noch offen
Freiburger Straße

1: April - Mai
Gustav-Heinemann-Str.
Marlener Str.
Römerstraße

5: Sept. - Nov.
Brücke
Mühlbach

19: noch offen
Gustav-
Ree-Anlage

26: noch offen
LSA

4: Mai - Sept.
Wasser-
straße

3: bis April
Amalie-Tonoli-
Straße

16: bis Nov.
Lange
Straße

22: noch offen
Wilhelmstraße

15: bis April
Lindenplatz

26: noch offen
LSA

7: bis März
Kronenplatz

26: noch offen
LSA

8: bis Feb.
Wilhelmstraße
(kleine)

11: bis Juni
Stegermattstraße

20: Jan. - Okt.
Fessenbacher
Straße

30: noch offen
DB Brücke
Platanenallee

34:
Brücke über
DB und Südring

18: bis April
Platanenallee

35:
Verbreiterung
B33

Maßnahmen 2018

- Stadt Offenburg
- Stadt Offenburg LSA
- Maßnahmen Dritter

1:15000
16.12.2016

Stadt Offenburg Fachbereich Tiefbau
Straßen und Brücken