Zeitplan


2022
2028
Vorstellung Potenzialstudie **Januar 2021**
Erstellung der Projektskizze **März 2023**
Einreichung der Projektskizze **April 2023**
Aufbereitungsversuche in Zusammenarbeit mit der Hochschule **August 2023**
Besichtigung einer Pyrolyseanlage **Oktober 2023**
Einreichen des förmlichen Förderantrages & Präsentation des Vorhabens **April 2024**
Zuwendungs-Bescheid **Sommer 2024**
Genehmigungs-Vorprüfung **Sommer 2024**
Genehmigungsplanung und Ausschreibung **Frühjahr 2025**
Bau der Anlage **Winter 2025**
Fertigstellung der Anlage und Inbetriebnahme **Sommer 2028**