
 

 

 

Beschlussvorlage  Beschluss 
Drucksache - Nr.  Nr. vom  
185/11  wird von Stabsst. 1.1 ausgefüllt 
 
Dezernat/Fachbereich: Bearbeitet von: Tel. Nr.: Datum: 
Fachbereich 5, Abteilung 5.2 Thomann, Andrea 82-2386 27.10.2011 
 

1. Betreff: Bildungshaus Zunsweier, Baubeschluss 
 
 

2. Beratungsfolge: Sitzungstermin Öffentlichkeitsstatus 
1. Schul- und Sportausschuss 
 

30.11.2011 öffentlich 

2. Haupt- und Bauausschuss 
 

05.12.2011 öffentlich 

3. Gemeinderat 
 

19.12.2011 öffentlich 

 
Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung): 
 
Der Schul- und Sportausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 
Der Haupt- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 
 
 
1. Dem Umbau des Schulhauses Zunsweier zu KiTa und Grundschule wird in der 

vorgestellten Form zugestimmt. 
 
2. Dem Umbau des Kindergartens zur Krippe wird in der vorgestellten Form zuge-

stimmt. 
 
3. Der Kostenrahmen für die Baumaßnahme wird auf ca. 1,1 Mio. € benannt.  

(Baukostenindex Mai 2011). 
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1. Sachverhalt/Begründung: 
 
Mit Beschlussvorlage Nr. 002/11 hat der Gemeinderat am 28. Februar 2011 die Ein-
richtung eines Bildungshauses für 3 - 10 Jährige in Zunsweier beschlossen. Voran-
gegangen war die neue Klassenzuordnung innerhalb der Werkrealschule Hohberg, 
die im Schulhaus Zunsweier neue räumliche Potentiale eröffnete. 
 
Mit dem vorgeschlagenen Baubeschluss soll Planungssicherheit für Schule, KiTa, 
Krippe und alle Planungsbeteiligten geschaffen werden, damit die Baumaßnahme 
„Bildungshaus“ vorbereitet werden kann, die im Sommer 2012 durchgeführt werden 
soll. 
 
 
2. Bauliche Realisierung 
 
In Bildungshäusern wird die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grund-
schule intensiviert, die enge Abstimmung von Erzieher/innen und Lehrer/innen er-
möglicht so ein durchgängiges Bildungsangebot für 3-10 Jährige, ein Miteinander 
von Kindern verschiedenen Alters ist dabei ausdrücklich erwünscht. Das Schulhaus 
Zunsweier bietet aufgrund seiner großzügigen Flächen hierfür geradezu ideale Be-
dingungen. Im angrenzenden bisherigen Kindergarten kann die Betreuung der 1 - 3 
Jährigen in räumlicher Nähe erfolgen. 
 
Die Gruppenräume für die 3 - 6 Jährigen werden sich auf der freigewordenen Erdge-
schoss- Ebene des Schulhauses befinden. Über eine vorgelagerte Terrasse kann 
das Außengelände erreicht werden, das mit den bereits neugestalteten Spielflächen 
des bisherigen Kindergartens verbunden ist. Zwei der insgesamt 4 Gruppenräume 
werden durch jeweils einen Schlafraum ergänzt. Außerdem werden ein Kreativbe-
reich zum Malen, Basteln, Werken und ein großer Bewegungsraum das Angebot er-
weitert. „Hort“ und „verlässliche Grundschule“ befinden sich auf gleicher Gundriss-
ebene. Im Eingangsbereich des Bildungshauses liegt das Bistro samt Küche, wel-
ches den Kindern zum Frühstücken und Mittagessen zur Verfügung stehen wird; hier 
werden auch die im Hort betreuten Kinder zu Mittag essen. 
 
Die Räume der 6 -10 Jährigen sind auf der oberen Ebenen des Schulhauses unter-
gebracht. Die Klassenräume bleiben erhalten und werden um Zusatzangebote er-
gänzt. Teile der vorhandenen Hauptschul- Infrastruktur können dem Bildungshaus zu 
Gute kommen. So wird beispielsweise der naturwissenschaftliche Bereich der bishe-
rigen Hauptschule nicht vollständig rückgebaut und steht nun, auf ein altersgerechtes 
Maß reduziert, den Grundschülern und auch Kindergartenkindern zur Verfügung. 
Das gleiche gilt für den PC-Raum und die Ausstattung der bisherigen Lehrküche. 
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Die neue Bildungshauskonzeption entwickelt sich innerhalb der vorhandenen Räum-
lichkeiten, Ergänzungsbauten sind nicht erforderlich. Gleichwohl muss die Bausub-
stanz von Schulhaus und bisherigem Kindergarten an die Erfordernisse der neuen 
Nutzung angepasst werden. Für die Bereiche der 1 - 6 Jährigen umfasst dies einen 
Umbau der Sanitäranlagen auf ein kleinkindgerechtes Maß und das Einrichten von 
Wickelplätzen. Matschhosen und Gummistiefel sind ebenso unterzubringen wie Kin-
dergarderoben. Aus ehemaligen Unterrichtsräumen werden Gruppen- und Intensiv-
räume in unterschiedlicher Gliederung.  
 
Die Materialität des Schulbaus wird ebenfalls eine Anpassung erfahren, es sollen 
fliesenbelegte Fußböden einen wärmeren Linoleumbelage erhalten und die Decken 
werden raumakustisch wirksam ausgestattet. Zusätzlich soll an den Treppen eine 
akustische Trennung erfolgen, um die Schallübertragung im Haus zu reduzieren. 
 
Für die Krippe, also im ehemaligen Kindergarten, ist neben dem Austausch der 
Fenster eine energetische Optimierung der Gesamtfassade und des Dachs beab-
sichtigt. Da die Zukunft der Liegenschaft in den letzten Jahren ungewiss war, zeigt 
sich im Inneren ein erhöhter Sanierungsbedarf, welcher im Zuge der Baumaßnahme 
mitzuerbringen ist. Grundrissverändernd wirkt sich der Einbau des Bistros aus, das 
von der Küche im Schulhaus mit versorgt wird. Die jeweils 3 Gruppenräume erhalten 
einen Schlafraum, Sanitärbereiche werden umgebaut, der Personalbereich zu Guns-
ten des Bistros verlegt und ein Kinderwagenabstellplatz eingebaut.  
 
Die Planung wurde im Vorfeld mit Schule und Kindergarten eng abgestimmt. Der Ort-
schaftsrat Zunsweier wurde auf Anfrage über erste Ergebnisse bereits informiert. 
 
Die Projektleitung für das Gesamtprojekt liegt beim städt. Gebäudemanagement, die 
Planung und Bauleitung ebenfalls. Externe Fachplaner werden wo erforderlich hin-
zugezogen. 
 
 
 
3. Aktueller Terminplan 
 
Der Großteil der Arbeiten im Schulhaus wird in den Sommerferien 2012 erfolgen. Es 
ist beabsichtigt kleinere Maßnahmen bereits in den Oster- und Pfingstferien vor zu 
ziehen. Nach Umbau des Schulhauses wird die KiTa in ihre neuen Räume einziehen, 
danach erfolgt der Umbau des bisherigen Kindergartens zur Kinderkrippe. 
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Baubeschluss         Dezember 2011 
 
Beginn Umbau Schulhaus       August 2012 
 
Fertigstellung mit Beginn des Schuljahres 2012/13   September 2012 
 
Beginn Umbau ehemaliger Kindergarten      September 2012 
 
Fertigstellung         Februar 2013 
 
 
4. Investitionskosten (Stand: Oktober 2011) 
 
Die Kosten wurden für die vorgelegte Planung mit Baupreisindex Mai 2011 ermittelt. 
 
Folgende Tabelle stellt die geplanten Baukosten auf Basis von Kostenschätzungen 
nach DIN 276 dar. 
 

 

Kostenschätzung 
Bildungshaus Zunsweier

Umbau bisheri-
ges  Schulhaus 

Umbau bishe-
riger Kinder-

garten 
  

Gesamtkosten 

 
KGR   

  

   

300 Bauwerk- Baukonstruktion   349 T € 208 T €           557 T €

400 Bauwerk- Technische Anlagen   129 T €  66 T €  195 T €

500 Außenanlagen      33 T €    0 T €   33 T €

600 Ausstattung     88 T €   41 T €  129 T €

700 Baunebenkosten    113 T €  69 T €  182 T €

 Gesamtkosten inkl. 19% MwSt.        712 T €    384 T €         1096 T €
Baupreisindex 

Mai 2011       65 %       35 %  100 %
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5. Zusammenfassung 
 
Das Bildungshaus Zunsweier soll zum Schuljahresbeginn 2012/2013 starten. Daher 
stehen nun Baumaßnahmen an, mit denen das vorhandene Schulhaus und der Kin-
dergarten an die neuen Erfordernisse angepasst werden. Diese bestehen im We-
sentlichen aus dem Umbau und der Sanierung des 2-geschossigen Grundschulge-
bäudes und des 1-geschossigen Kindergartens inkl. der energetischen Sanierung 
der Kindergartenaußenhülle. Die erforderlichen Maßnahmen sind in den Plänen der 
Anlage dargestellt. 
 
Die ermittelten Kosten liegen zwischen 1,0 und 1,1 Mio. €. In den kommenden Mona-
ten werden die Kosten weiter präzisiert und es wird nach Kostenoptimierungen ge-
sucht. Gegebenenfalls wird im März 2012 in der 2. Haushaltsvorlage eine an den 
dann vorliegenden Planungsstand angepasste Zahl genannt werden.  
 
Zur teilweisen Mitfinanzierung wird der alte Kindergarten Zunsweier mit dortigem 
Grundstück von ca. 20 ar veräußert werden. Das Grundstück wird meistbietend an-
geboten werden.  
 
 
 
Anlage 1: Grundrissdarstellung EG  Schulhaus 
Anlage 2: Grundrissdarstellung OG  Schulhaus 
Anlage 3: Grundrissdarstellung UG  Schulhaus 
Anlage 4: Grundrissdarstellung EG  Krippe 
Anlage 5: Lageplan 
 
 
 
 


