
Stadt,
Alemannenstraße mit AZV
März - Sept. 2020

Stadt,
Hesselhursterstr.
Mai - Sept. 2020

Stadt, Neubau
Mühlbachbrücke
Juni-Nov. 2020

LRA, K5369
Unterweiler-Zufahrt Deponie
März - April 2020

LRA, K 5369
Moltke/Rammersweierstr.

Stadt, Neubau
Talbachbrücke
Aug. - Nov. 20

LRA, 
Umbau Bushaltestelle Stadt, Fr-Ignatz-

Krohmer-Straße
Planung 2020

Stadt,
Festhallenstraße
Sept. 20 - März 21

Stadt,
Talackerweg
Sept.- Nov. 2020

RP, 
Deckensanierung B3
Aug.- Okt. 2020

Stadt, Bachstraße
Sept.- Nov. 2020

LRA
Umbau Haltestellen

Stadt,
Max-Planck-Str.
Juni-Juli 2020

EW, 
Fernwärmeleitung
April-Juni

EW, 
Fernwärmeleitung
Juli-Aug

Stadt,
Gustav-Ree Anl.
März - Dez. 2020

Stadt, Bushaltestelle
Wilhelmstraße
Aug. - Okt. 2020

Stadt, 
Zähringerbrücke
März - Nov. 2020

Stadt,
Wichernbrücke
Juni - Juli 2020
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Maßnahmen in 2020
(nördliches Stadtgebiet)
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Maßnahmen Dritter 
(Landratsamt, Regierungspräsidium, Versorgungsunternehmen)
Maßnahmen Stadt 
Maßnahmen Stadt (Planung)
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