
Stadt, Fr-Ignatz-
Krohmer-Straße
Herbst 21, 8 Monate

Stadt,
Schweighausenstr.
Herbst

Stadt, Neubau
Mühlbachbrücke
bis Mai

Stadt,
Eichwaldstraße,
Aug - Dez

Stadt,
Schellenberggasse
Sept - Nov.

Stadt, Neubau
Talbachbrücke
2. Jahreshälfte

Stadt
Heizengasse
Mai - März 22

Stadt, Johannesweg
Aug - Sept

Stadt, Grünstraße
Juni - Juli

Stadt,
Festhallenstraße
Mai -März 22

LRA
Umbau Haltestellen
Sommer

Stadt, Gustav-Ree Anl.
und LSA Unionbrücke
bis März

RP
Freiburger Straße
Mai - Sept. 22

EW, Fernwärme-
leitung
bis Juni

EW, Fernwärme-
Leitung
Juni - Aug

Stadt Stichweg
Marlener Str.
Sept - Nov.

Stadt,
Wichernbrücke
Juni - Juli

Stand ALKIS 01.04.19

Stadt Offenburg   Fachbereich Bauservice
Flächenmanagement15.02.2021

1:22000

Inhalt urheberrechtlich geschützt - Externe Weiterverwendung nicht gestattet

Osiris

bemussler
Textfeld
2

bemussler
Textfeld
1

bemussler
Textfeld
3

bemussler
Textfeld
4

bemussler
Textfeld
5

bemussler
Textfeld
6

bemussler
Textfeld
7

bemussler
Textfeld
8

bemussler
Textfeld
9

bemussler
Textfeld
10

bemussler
Textfeld
11

bemussler
Textfeld
13

bemussler
Textfeld
15

bemussler
Textfeld
14

bemussler
Textfeld
12

bemussler
Textfeld
17

bemussler
Textfeld
16

bemussler
Textfeld
Anlage 1
Maßnahmen in 2021
(nördliches Stadtgebiet)
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Maßnahmen Dritter
(Landratsamt, Regierungspräsidium, Versorgungsunternehmen)
Maßnahmen Stadt
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