
Stadt
Schwarzwaldbrücke
Aug - Sept.

RP, Abbruch und
Neubau Tausendfüßler
Nov. 2020 - Sept. 22

EW
Fernwärmeleitung
2. Jahreshälfte

Stadt, Elisabeth
Selbert Str
Feb - März

EW
Fernwärmeleitung
Sept-Dez

Stadt, Hertha
Wiegand Str.
April - Mai

---

Stadt
Markusstraße
Sept - Nov.

Stadt
Behringstraße
Juli - Sept.

Stadt, Im Brandt
März - Juni

LRA, Umbau
Bushaltestellen
Sommer

Stadt, Zum Waldeck
Sommerhalde
bis April

ErschließungsG
Endausbau Baugebiet
Herbst 21 - 22
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