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Sachstandsbericht zum Haltepunkt
Offenburg Sud sowie zur
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FFENBURG Sachstandsbericht zum Haltepunkt Offenburg Siid sowie zur
VNSERESTAPT Eisenbahniiberflihrung BadstraRe

Haltepunkt Offenburg Sud Eisenbahnuberfuhrung BadstraRe

= Technische Machbarkeit bestatigt (DS 070/21)
= Eisenbahnbetriebswissenschaftliche

= Planungsvereinbarung abgeschlossen
= Planung durch die Stadt:
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— Fahrplan (steht noch aus)
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' onenevie or  Talbachdurchlass in Zell-Weierbach

= Rahmenzeitplan: Gesamtbauzeit ca. 2 Jahre

= Umlegung der Versorgungsleitungen unter Vollsperrung der

Weingartenstralle 36 Wochen
= Kreuzung 12 Wochen
=  Weingartenstralle 29 Wochen
= Zeller Brugg 16 Wochen
=  Wiederherstellung der Stralde 4 WWochen
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' netresonr  Talbachdurchlass in Zell-Weierbach
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' orEneurRs or  Talbachdurchlass in Zell-Weierbach
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Onsere stapr 1albachdurchlass in Zell-Weierbach
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' onenevie or  Talbachdurchlass in Zell-Weierbach

Verkehrliche Auswirkungen:

= Die Fuldlaufigkeit fur alle Anlieger wird gewahrleistet
= Radverkehr wird umgeleitet

= Busse, KFZ, Rettungsdienste missen umgeleitet werden
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' onenevie or  Talbachdurchlass in Zell-Weierbach

= Finanzierung: bisher im Haushalt eingestellt
= Baukosten Durchlass

=  Widerherstellung Strale

= Ingenieurleistungen einschl. Gutachten

= Baubehelfe, Umleitungen, Beschilderungen

=  950.000 € mussen nachfinanziert werden

15.03.2023

2.200.000 €
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3.150.000 €
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' onenevie or  Talbachdurchlass in Zell-Weierbach

Eckpunkte fur den Prufauftrag des Ortschaftsrates:

= Verbesserung der Verkehrssicherheit

= Moglichkeiten der Umgestaltung

= Mehr Flachengerechtigkeit

= Barrierefreie Haltstellen, ggf. Anderung der Lage

= Uberplanung der Parkmoglichkeiten

Keine Regellosungen nach RASt 06, da beengte Platzverhaltnisse

Vorstellung und Beratung der Ergebnisse im Herbst vorgesehen
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' onenevie or  Talbachdurchlass in Zell-Weierbach

Weiterer Prufauftrag aus der Beratung im Ortschaftsrat am 15.02.23:
= OR hat der Vorlage einstimmig zugestimmt

= Der Ortschaftsrat beantragt einen Baustellenfond fur ortliche
Unternehmen

Prufauftrage aus Anliegerinformationsveranstaltung am 25.02.23
= Baustellenmarketing zusammen mit der OV, Flyer fir Kunden
= RegelmaRige Infos zu Bauablaufen, Anderungen

= Unterstutzung bei der Suche nach Ersatzstellplatzen
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' onenevie or  Talbachdurchlass in Zell-Weierbach

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):
Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat :

1. Dem Ersatzneubau des Talbachdurchlasses in der Weingartenstral3e
zuzustimmen (Baubeschluss).

2. Die zusatzlichen Mittel im Haushalt 2024/25, unter Vorbehalt der
haushaltsrechtlichen Machbarkeit, in den Jahren 2025 und 2026 zu
berucksichtigen.

3. Die Verwaltung mit der Uberpriifung der Kreuzung Weingartenstr. /
Weinstr. / Talweg / Lerchenbergweg entsprechend dem OR Beschluss und
den Eckpunkten (Kapitel IlI) zu beauftragen.
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' onenevie or  Talbachdurchlass in Zell-Weierbach

. Der Ortschaftsrat empfiehlt dem Gemeinderat:

1.  Dem Ersatzneubau des Talbachdurchlasses in der Weingartenstralte zuzustimmen (Baubeschluss).
2. Die zusatzlichen Mittel im Haushalt 2024/25 zu bertcksichtigen.

3.  Die Verwaltung wird mit der Uberpriifung des Vorschlags des Ortschaftsrates zur verkehrlichen und baulichen Gestaltung
(Verkehrssicherheit) der Kreuzung Weingartenstr./ Weinstr./ Talweg/ Lerchenbergweg beauftragt.

4.  Der Ortschaftsrat beantragt einen Baustellenfond flr ortliche Unternehmen.

Abstimmungsergebnis:
" Ja-Stimmen: 13
" Nein-Stimmen: 0
. Enthaltungen: 0
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Top 6:
Rezertifizierung
Fahrradfreundliche Kommune
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Zertifizierte Fahrradfreundliche Stadte:

« Offenburg (2011, rezertifiziert 2017,
rezertifiziert in Silber 2022)

» Karlsruhe (2011, rezertifiziert 2017,
rezertifiziert in Silber 2022)

 Mannheim (2017, rezertifiziert in Bronze 2022)
» Bad Sackingen (Bronze 2022)

» Konstanz (Silber 2021)

» Singen (Bronze 2021)

» Heilbronn (2019)

» Heidelberg (2012, rezertifiziert 2018)

N 28 » Kirchheim unter Teck (2012, rezertifiziert 2018)
15.03.2023 » Freiburg (2011, rezertifiziert 2017) 16
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Wir wunschen einen guten
Heimweg!
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