Bauzeitenplan Umbau Wildkammer

Anlage 5

Leistung Zustandig Zeitraum
von bis

Planung erstellen TBO / GebS 11/2022
Abstimmung mit Behérden TBO / GebS 10/2022 11/2022
Forderantrag erstellen TBO / GebS 01/2024 03/2024
Bauantrag erstellen TBO / GebS 04/2024 04/2024
Genehmigung Bauantrag Stadt OG / FB3 05/2024 07/2024
Baubeschluss TA 26.06.2024
Leistungsverzeichnisse erstellen TBO / GebS 07/2024 07/2024
Ausschreibung Stadt OG / ZVS 07/2024 07/2024
Auftragsvergabe TBO / GebS 08/2024 08/2024
Bauphase (Um- und Ausbauarbeiten TBO / Firmen 08/2024 12/2024
Abnahme / Inbetriebnahme / Abrechnung TBO / Vetrinaramt 12/2024 03/2025




