

**Bahnhof / Bahnhofsquartier**

**Weitere Entwicklung**

**Zeitplan**

Der weitere Zeitplan ist von verschiedenen Rahmenbedingungen und Abstimmungen abhängig, Änderungen sind möglich.

2018-2020	Verkehrsuntersuchung Bahnhof	
2020-2022	Masterplan Verkehr (Gesamtstadt)	Städtebauliches Wettbewerbsverfahren (Bahnhof / Bahnhofsquartier)
2022	Rückkopplung Masterplan Verkehr / Städtebaulicher Entwurf Bahnhof / Bahnhofsquartier - Berücksichtigung der Ergebnisse des Masterplans - Überarbeitung städtebauliches Konzept	
2022	Beschluss städtebauliches Konzept	
2023-2024	Vorbereitung Umsetzung - Bebauungsplanverfahren - Entwurfs- und Ausführungsführungsplanung ZOB - Entwurfs- und Ausführungsplanungsplanung Straßenraum / Freiflächen - Fördermittelbeantragung	
2025-2027	Umsetzung - Umbau ZOB - Neugestaltung Straßenraum / Freiflächen - Vergabe Baugrundstücke (konzeptabhängig)	
2028	Abrechnung der Maßnahmen	
April 2028	Ende Förderzeitraum	
2032	Landesgartenschau	