



Sachstandsbericht Innenstadtprogramm GO OG

Haupt- und Bauausschuss, 26.02.24



Grüngürtel

Stadtgestaltung
Innenstadt



Leben & Wohnen

GO OG



Innenstadt-
marketing




Östliche
Innenstadt

Förderprogramm
ZIZ

Zukunftsfähige
Innenstädte und Zentren





Grafik: Landschaftsarchitektur Helleckes

- Baubeginn Mitte Oktober 2023
- Spielgeräte bereits installiert
- Fertigstellung und Eröffnungsfeier geplant für Mai 2024



Klimahain Marktplatz



- Aktueller Stand
- Weiteres Vorgehen
- Vorstellung im PLA am 15.05.24





2023

- Start im Mai 2023
- Vernetzung von und mit Eigentümer*innen, Raumsuchenden und Gewerbetreibenden
- Veranstaltungen für die Zielgruppen, z.B. zu Baurecht, Marketing, Gründung mit Fokus Innenstadt
- Aufbau Leerstandsmonitoring
- Kooperation externe Akteure
- Pop-Up im Stadtraum November und Dezember 2023

2024

- Pop-Up im Stadtraum April-Juli 2024 und Vorweihnachtszeit
- Mind. 4x Veranstaltung Eigentümer*innen
- Mind. 4x Veranstaltung für Gewerbetreibende
- Aktive Begleitung von Raumsuchende mit Fokus Innenstadt
- Kooperation Hochschule, weitere externe Akteure
- Überlegungen zur Verstetigung des Angebots

2023

- Heimat Connected
- Kunst an Rahmen
- Hüpfspiele
- Ergänzung
Weihnachtsbeleuchtung und
Osterdekoration
- Bepflanzung mobiles Grün
- Baumpflanzungen Ritterstraße
- Baumcontainer

2024

- Stadtspiel
- Hüpfspiele
- Neugestaltung Unterführung
Zauberflötbrücke
- ...

GO OG 2.0 : Evaluation und Weiterentwicklung Innenstadtprogramm

Ansatz

- räumliche Schwerpunkte Entwicklungskonzept Innenstadt als Grundlage
- Weiterentwicklung insbesondere der thematischen Handlungsschwerpunkte
- Aufnehmen von Erfahrungen aus ZIZ
- Kooperative Stadtentwicklung – Einbindung, Aktivierung, Vernetzung von (neuen) Akteuren in der Innenstadt

GO OG 2.0 : Evaluation und Weiterentwicklung Innenstadtprogramm

Erste Überlegungen zu inhaltlichen Schwerpunkten

- Aktivierung von Gebäuden / neue Nutzungen
- Ausbau Nutzungsvielfalt / Zielgruppen
- Anpassung an Klimawandel
- Mobilität/Verkehr in der Innenstadt
- Aufenthaltsqualität öffentlicher Raum
- Wohnen in der Innenstadt
- ...

GO OG 2.0 : Evaluation und Weiterentwicklung Innenstadtprogramm

01/24 – 04/24	Verwaltungsinterne Phase
HBA 29.04.2024	Präsentation der Zwischenergebnisse
ab 07/24	Einbindung von Schlüsselakteuren, Öffentlichkeitsbeteiligung
	Gemeinderatsklausur
I/2025	Beschluss Gemeinderat zu GO OG 2.0



Vielen Dank.