

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

116-1/11

Beschluss	
Nr. 66/11 A	vom 24.10.11
wird von Stabsst. 1.1 ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 5, Planen,
Hochbau, Umwelt

Bearbeitet von:
Hans-Jürgen
Schneble

Tel. Nr.:
82-2528

Datum:
19.08.2011

1. Betreff: Kostenbericht OV Waltersweier

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Haupt- und Bauausschuss	19.09.2011	öffentlich
2. Gemeinderat	24.10.2011	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

- Der Haupt- und Bauausschuss nimmt zur Kenntnis, dass im Projekt Umbau Rathaus Waltersweier vor Baubeginn des 2. Bauabschnitts eine erneute Kostenberechnung angefertigt worden ist, die aufzeigt, dass bei Berücksichtigung energetischer und qualitativer Überlegungen eine Durchführung der Baumaßnahme nicht im bereitgestellten Finanzrahmen möglich ist.
- Der Haupt- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, für die erwarteten zusätzlichen Aufwendungen 65 TEUR nachzufinanzieren.
- Der Haupt- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Verwaltung zu beauftragen, die Baumaßnahme wie dargestellt zu Ende führen zu lassen.

Empfehlung des Gremiums:

Beschluss des Gremiums:

Haupt- und Bauausschuss

Gemeinderat

vom **19.09.2011**

vom **24.10.2011**

Ergebnis: ungeändert beschlossen

Ergebnis: ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja 8 Nein 1 Enth. 0

Abstimmungsergebnis: Ja 23 Nein 11 Enth. 1

Beschlussausfertigung:

Für die Richtigkeit des obigen Beschlusses
Offenburg, den 21.03.12

Angestellte/r als Schriftführer/in