

Ablaufschema Entwicklungskonzept Innenstadt

Grundlage Beschluss „Projektentwicklung Nördliche Innenstadt“ mit Zielvorgaben für die übergreifende Entwicklung der Innenstadt	GR 06.10.2008
Information PLA/GR zur Erstellung eines Entwicklungskonzepts für die Innenstadt	GR 11.04.2011
Bestandsaufnahme und -analyse zur Innenstadt Bearbeitung durch das Planungsbüro Nachtrieb & Weigel, Speyer	Dez. 2011- Mai 2012
Zwischenbericht PLA/GR Sachstand, Beteiligungskonzept und weiteres Vorgehen Beratung PLA/GR Ergebnisse der Bestandsaufnahme, Analyse und Bewertung	PLA 19.03.2012 GR 26.03.2012 PLA 02.07.2012 GR 23.07.2012
1. Bürgerwerkstatt Nr. 1 Darstellung der Bestandsaufnahme, Analyse und Bewertung / Diskussion / Aufnahme von Anregungen und Ideen	Sommer 2012
2. Planungs- und Handlungsempfehlungen Erstellung auf der Grundlage der Bestandsaufnahme, Analyse und Bewertung sowie der Ergebnisse aus der Bürgerwerkstatt Beratung PLA/GR Ergebnis Bürgerwerkstatt Nr. 1 / Darstellung der Planungs- und Handlungsempfehlungen	
3. Bürgerwerkstatt Nr. 2 Darstellung der Planungs- und Handlungsempfehlungen / Diskussion Aufnahme von Anregungen und Maßnahmenvorschlägen	
4. Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs Zusammenstellung von Maßnahmen mit Kosten und Prioritäten Darstellung in Maßnahmenplan Beschluss PLA/GR Vorstellung des Maßnahmenkatalogs und der Ergebnisse aus der Bürgerwerkstatt / Beschluss zur Umsetzung einzelner Maßnahmen	
5. Umsetzung von Einzelmaßnahmen des Entwicklungskonzepts Sukzessive Umsetzung der Einzelmaßnahmen entsprechend der Pri- orisierung	