

## Anlage 2 zur Drucksache – Nr. 002/13

### Ortsentwicklungskonzept Rebland vorläufiger Zeitplan (Stand 01/2013)

#### Arbeitsschritte

15. März 2013	Beschluss zur Einleitung des Verfahrens durch Gemeinderat nach Vorberatung in Ortschaftsräten und Planungsausschuss
März/April 2013	Bestandsaufnahme und –analyse, Vorbereitung der 1. Bürgerwerkstatt durch Verwaltung und Planungsbüro
2./3. Quartal 2013	Kenntnisnahme der Bestandsanalyse durch Ortschaftsräte und Planungsausschuss
3. Quartal 2013	1. Bürgerwerkstatt
3./4. Quartal 2013	Erarbeitung des Konzeptentwurfs durch Verwaltung und Planungsbüro
3./4. Quartal 2013	Kenntnisnahme und Billigung des Entwurfs durch Ortschaftsräte und Planungsausschuss
4. Quartal 2013	2. Bürgerwerkstatt mit anschließender Offenlage
4. Quartal 2013	ggf. Überarbeitung des Entwurfs durch Verwaltung und Planungsbüro
1. Quartal 2014	Beschluss des Ortsentwicklungskonzepts durch den Gemeinderat nach Vorberatung in Ortschaftsräten und Planungsausschuss