

Kostenschätzung nach DIN 276
Umbau DG Anna-Von-Heimburg-Haus

Variante 3
Dachausstieg in bestehender Gaube West

KGR	Bezeichnung	Kosten in €
100	Grundstück	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €
300	Baukonstruktion	65.703,00 €
342	Schreinerarbeiten	4.600,00 €
344	Metallbauarbeiten, Glastrennwände	21.200,00 €
344	Trockenbauarbeiten	9.000,00 €
345	Malerarbeiten	6.000,00 €
352	Bodenbelagsarbeiten	9.880,00 €
392	Gerüstarbeiten	2.250,00 €
397	Abbrucharbeiten	3.800,00 €
399	Baureinigungsarbeiten	3.000,00 €
399	Unvorhergesehenes, 10%	5.973,00 €
400	Haustechnik	26.400,00 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	5.000,00 €
440	Niederspannungsanlagen	9.000,00 €
450	Fernmelde Infotechnik	10.000,00 €
499	Unvorhergesehenes, 10%	2.400,00 €
500	Außenanlage	0,00 €
600	Ausstattung	10.000,00 €
610	Möblierung	10.000,00 €
700	Baunebenkosten psch. 18%	18.378,54 €
	Netto	120.481,54 €
	MwSt 19%	22.891,49 €
	Brutto	143.373,03 €
	Gesamtkosten gerundet incl. Mwst	145.000,00 €