

Anlage 1: Exemplarischer Zeitplan sowie Darstellung der kommunalen Aufgaben

Zeitpunkt	Inhalt	Zus. Maßnahme	Aufgabe Stadt
Januar 2014	Konstituieren der Lenkungsgruppe	Suche nach Medienpartnern	Auswahl der Personen, Anschreiben
April 2014	Auftaktveranstaltung Öffentliche Vertragsunterzeichnung Start Bestandsaufnahme bei Vereinen und Eltern (online)	Öffentlicher Auftakt: Kinderturnen On Tour	Örtlichkeit, Helfer, Abstimmung mit Badische Turner Bund (BTB) Organisation der Unterzeichnung Anschreiben und Versand Unterlagen, Abstimmung des Anschreibens
Mai 2014	Kinderturn-Test-Schulung und Organisation Start der Bestandsaufnahme bei Kitas und Schulen (online)		Termin festlegen und Abstimmung mit Kinderturnstiftung (KTS), Organisation der Schulung Anschreiben und Versand Unterlagen, Abstimmung des Anschreibens
September 2014	Durchführung Kinderturn-Test (Abschluss der Bestandsaufnahme)		Leitung: lokaler Projektkoordinator Rückläufe festlegen und überwachen
Oktober 2014	Vorbesprechung Handlungsempfehlung		Abstimmung mit Experten des BTB
November/Dezember 2014	Fertigstellung der Handlungsempfehlungen in bis zu 2 Seminaren		Terminkoordination mit Lenkungsgruppe
Dezember 2014	Vorstellung und Beschluss über Handlungsempfehlungen in den kommunalen Gremien		
Januar 2015	Maßnahmenplanung auf Grundlage der beschlossenen Handlungsempfehlungen		Durchführung in eigener Sache in Absprache mit KTS und Partnern
Februar 2015	Umsetzung der Maßnahmen		
Mai 2015	Kinderturn-Fortbildungsveranstaltung (2-tägig) mit bis zu 10 Seminaren für Erzieher, Lehrer und Übungsleiter		Abstimmung über Inhalt und Struktur mit BTB und Turngau
Juni 2015	Abschluss mit	Kinderturn-Show	Organisationsleitung, Räumlichkeit, Darsteller

	öffentlichkeitswirksamer Veranstaltung Erarbeitung durch Schulen, Kitas und Vereine Stellen eines Regisseurs		
Ende 2015 / Anfang 2016	Wiederholung Kinderturntest (zur Kontrolle der Maßnahmen)		