

MMP Nr DHH 2018/19	Bezeichnung	Typ	vorgesehen für Stufe I im Jahr				beantragt bzw. vorgesehen für Stufe II in den Jahren 2022-2025	Bausumme Netto bis 2021	Bausumme bereinigt (abzüglich KG 700 + NK 25 % nur bei Architektenleistung)	Honorarsumme Projektsteuerung (1,5-3% Projektkosten) hier im Mittel 2,5 %	Mannstunden Projektsteuerung	Honorarsumme Architektenleistungen (nach HOAI) 10% bzw 5% bei Teilvergabe Objektmanagement 5% Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung, Abrechnung	Mannstunden Architektenleistung im Mittel 60 € / h	Summe Mannstunden/Projekt	Kommunaler Zusatzaufwand zuzüglich 30 %	Bedarf 2018 in Pro-zent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Pro-zent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf 2020 in Pro-zent	Bedarf 2020 in Stunden	Bedarf 2021 in Pro-zent	Bedarf 2021 in Stunden	
			2018	2019	2020	2021																		
			Summen Investitionshaushalt																					1.546.000 €
197	Schulhofprogramm	Architektenleistung	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	300.000 €	243.000 €	182.250 €	6.075 €	101	8%	14.580 €	243	344	448	0%	0	0%	0	50%	224	50%	224
72	Generalsanierung Spielplätze	Architektenleistung	131.000 €	131.000 €	280.000 €	280.000 €	400.000 €	665.820 €	499.365 €	16.646 €	277	8%	39.949 €	666	943	1.226	16%	195	16%	195	34%	418	34%	418
233	Generalsanierung KITAS/SFZ	Architektenleistung	275.000 €	275.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €	607.500 €	455.625 €	15.188 €	253	8%	36.450 €	608	861	1.119	37%	410	37%	410	13%	149	13%	149
205	Masterplan Eichendorffschule	Architektenleistung	550.000 €	0 €	0 €	0 €	550.000 €	445.500 €	334.125 €	11.138 €	186	5%	16.706 €	278	464	603	100%	603	0%	0	0%	0	0%	0
205	Eichendorffschule 1. BA	Architektenleistung	0 €	180.000 €	150.000 €	0 €	0 €	267.300 €	200.475 €	6.683 €	111	5%	10.024 €	167	278	362	0%	0	55%	197	45%	165	0%	0
	Bewerbung LGS	Projektsteuerung	110.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	14.370 €	332.100 €	332.100 €	8.303 €	138	0%	0 €	0	138	180	27%	48	0%	0	37%	66	37%	66
181	Georg.Monsch-Schule	Architektenleistung	140.000 €	150.000 €	225.000 €	225.000 €	0 €	599.400 €	449.550 €	14.985 €	250	5%	22.478 €	375	624	812	19%	154	20%	165	30%	247	30%	247
83	Extensivierungskonzept	Architektenleistung	140.000 €	140.000 €	100.000 €	100.000 €	120.000 €	388.800 €	291.600 €	9.720 €	162	5%	14.580 €	243	405	527	29%	154	29%	154	21%	110	21%	110
82	Entwicklungskonzept Gifizareal	Projektsteuerung	60.000 €	60.000 €	100.000 €	450.000 €	1.840.000 €	542.700 €	542.700 €	13.568 €	226	0%	0 €	0	226	294	9%	26	9%	26	15%	44	67%	197
82	Entwicklungskonzept Gifizareal Parkplatz	Projektsteuerung	0 €	180.000 €	375.000 €	375.000 €	0 €	753.300 €	753.300 €	18.833 €	314	0%	0 €	0	314	408	0%	0	19%	79	40%	165	40%	165
110	Seidenfaden	Projektsteuerung	282.500 €	282.500 €	282.500 €	282.500 €	0 €	915.300 €	915.300 €	22.883 €	381	0%	0 €	0	381	496	25%	124	25%	124	25%	124	25%	124
71	Sanierung Baumbete Kreuzschlag	Architektenleistung	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	250.000 €	243.000 €	182.250 €	6.075 €	101	5%	9.113 €	152	253	329	33%	110	33%	110	17%	55	17%	55
45	Mühlbachareal-Stadt, 3.BA	Architektenleistung	175.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	283.500 €	212.625 €	7.088 €	118	5%	10.631 €	177	295	384	50%	192	50%	192	0%	0	0%	0
45	Mühlbachareal-SOKKA-BAU	Architektenleistung	180.000 €	180.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €	486.000 €	364.500 €	12.150 €	203	0%	0 €	0	203	263	30%	79	30%	79	20%	53	20%	53
45	Kronenplatz	Architektenleistung	275.000 €	275.000 €	30.000 €	0 €	0 €	469.800 €	352.350 €	11.745 €	196	5%	17.618 €	294	489	636	47%	302	47%	302	5%	33	0%	0
79	Gestaltung Lärmschutzwände	Architektenleistung	0 €	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €	1.134.000 €	850.500 €	28.350 €	473	0%	0 €	0	473	614	0%	0	50%	307	50%	307	0%	0
147	Baumkonzept Wilhelmstraße	Architektenleistung	100.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €	324.000 €	243.000 €	8.100 €	135	0%	0 €	0	135	176	25%	44	50%	88	25%	44	0%	0
	Kita am Mühlbach, 1.BA	Architektenleistung	30.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	81.000 €	60.750 €	2.025 €	34	5%	3.038 €	51	84	110	30%	33	35%	38	35%	38	0%	0
262	Kita am Mühlbach, 2. BA	Architektenleistung	0 €	100.000 €	60.000 €	0 €	0 €	129.600 €	97.200 €	3.240 €	54	5%	4.860 €	81	135	176	0%	0	63%	110	38%	66	0%	0
49	GOOG TP4 Innenstadt	Projektsteuerung	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	129.600 €	129.600 €	3.240 €	54	0%	0 €	0	54	70	0%	0	50%	35	50%	35	0%	0
60	GOOG Wettbewerb Grüngürtel/Umsetzung	Projektsteuerung	0 €	180.000 €	100.000 €	100.000 €	1.800.000 €	307.800 €	307.800 €	7.695 €	128	10%	0 €	0	128	167	0%	0	47%	79	26%	44	26%	44
	Freizeitbad - 2. BA	Projektsteuerung	505.000 €	505.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	866.700 €	866.700 €	21.668 €	361	0%	0 €	0	361	469	47%	222	47%	222	3%	13	3%	13
	Grünflächen-Management	Architektenleistung	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	6.800.000 €	5.508.000 €	4.131.000 €	137.700 €	2.295	6%	247.860 €	4.131	6.426	8.354	25%	2.088	25%	2.088	25%	2.088	25%	2.088
	Stadtbäume-Management	Architektenleistung	688.600 €	688.600 €	688.600 €	688.600 €	2.800.000 €	2.231.064 €	1.673.298 €	55.777 €	930	6%	100.398 €	1.673	2.603	3.384	25%	846	25%	846	25%	846	25%	846
	Sanierung Bürgerpark	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	120.000 €	1.000.000 €	97.200 €	72.900 €	2.430 €	41	10%	7.290 €	122	162	211	0%	0	0%	0	0%	0	100%	211
	Messe - Freianlagen	Projektsteuerung	0 €	60.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	858.600 €	858.600 €	21.465 €	358	0%	0 €	0	358	465	0%	0	6%	26	47%	219	47%	219
61	Sanierungsgebiet Bahnhof/Schlachthof	Projektsteuerung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
76	Neue Parkanlage Feuerwehrhaus Walters	Projektsteuerung	0 €	0 €	0 €	10.000 €	80.000 €	8.100 €	8.100 €	203 €	3	0%	0 €	0	3	4	0%	0	0%	0	0%	0	100%	4