

MMP Nr DHH 2018/1 9	Adresse	Bezeichnung	Typ	vorgesehen für Stufe I im Jahr				beantragt bzw. vorgesehen für Stufe II in den Jahren 2022-2025	Bausumme Netto bis 2021	Bausumme bereinigt (abzüglich KG 700 + NK 25 % nur bei Architektenleistung)	Honorarsumme Projektsteuerung (1,5-3% Projektkosten) hier im Mittel 2,5 %	Mannstunden Projektsteuerung	Honorarsumme Architektenleistungen (nach HOAI) 10% bzw 5% bei Teilvergabe Objektmanagement 5% Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung, Abrechnung	Mannstunden Architektenleistung im Mittel 60 € / h	Summe Mannstunden/Projekt	Kommunaler Zusatzaufwand zuzüglich 30 %	Bedarf 2018 in Pro-zent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Pro-zent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf 2020 in Pro-zent	Bedarf 2020 in Stunden	Bedarf 2021 in Pro-zent	Bedarf 2021 in Stunden	
				2018	2019	2020	2021																		
				2018	2019	2020	2021																		
Summen Investitionshaushalt				15.112.000 €	19.595.002 €	12.910.000 €	1.470.008 €	35.912.000 €	63.531.101 €	51.781.519 €	1.600.000 €	26.667	1.802.679 €	30.045	56.711	73.725	20.938	27.074	19.523	6.189					
256		laufendes Programm Garderobenerneuerung Kindertagesstätten	Objektmanagement	53.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	61.345 €	46.008 €	1.534 €	26	5%	2.300 €	38	64	83	73%	60	27%	23	0%	0	0%	0
195		Lagerung gefährlicher Stoffe	Architektenleistung	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	134.454 €	100.840 €	3.361 €	56	10%	10.084 €	168	224	291	50%	146	50%	146	0%	0	0%	0
66+67+68+69		Erhöhung der Quote KWK, PV, EEG, Sicherheit	Architektenleistung Projektsteuerung	10.000 €	55.000 €	10.000 €	40.000 €	160.000 €	96.639 €	72.479 €	2.416 €	40	10%	7.248 €	121	161	209	9%	18	48%	100	9%	18	35%	73
219		Maßnahmen zum sommerlichen Hitzeschutz	Architektenleistung Projektsteuerung	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	200.000 €	42.017 €	31.513 €	1.050 €	18	10%	3.151 €	53	70	91	0%	0	50%	46	0%	0	50%	46
247		Konzept Lärmreduzierung Schulen + Kitas Nachhallzeitreduzierung in Kindergärten	Architektenleistung Projektsteuerung	80.000 €	80.000 €			10.000 €	134.454 €	100.840 €	3.361 €	56	5%	5.042 €	84	140	182	50%	91	50%	91	0%	0	0%	0
DHH 2018/1 9		durchschnittlicher Bauunterhalt 2016/17 2.2 Mio €/a	Objektmanagement	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	8.800.000 €	7.394.958 €	5.546.218 €	184.874 €	3.081	5%	277.311 €	4.622	7.703	10.014	25%	2.504	25%	2.504	25%	2.504	25%	2504
FB 9	Albert Schweitzer Str. 1	Spiel- Gerätehaus für Aussenanlage Henry Dunant Kindergarten	Architektenleistung	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.563 €	5.672 €	189 €	3	10%	567 €	9	13	16	100%	16	0%	0	0%	0	0%	0
253	Alemannenstr. 4	Decken Heizung MSR Schallschutz Nachhall Kita Windschlag	Architektenleistung	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	147.059 €	110.294 €	3.676 €	61	10%	11.029 €	184	245	319	100%	319	0%	0	0%	0	0%	0
258	Altenburger Allee 8	Großer Bauunterhalt Dach MSR Elektro SFZ Allersbösch	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
25	Am Kestendamm 4	Umbau Schlauchturm, Wäsche, Atemschutz wegen Kauf Schlauchautomat	Architektenleistung	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	159.664 €	119.748 €	3.992 €	67	10%	11.975 €	200	266	346	100%	346	0%	0	0%	0	0%	0
202	Am Pflenzinger 1	Dachsanieierung Schule Rammersweier	Architektenleistung	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	54.622 €	40.966 €	1.366 €	23	10%	4.097 €	68	91	118	100%	118	0%	0	0%	0	0%	0
204	Am Pflenzinger 1	Errichtung Lagerschuppen bei Halle/Schule Rammersweier	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0	10%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
203	Am Pflenzinger 1a	Ausbau Mensa Schule Rammersweier	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
FB 9	Am Pflenzinger 9	Spiel- Gerätehaus für Aussenanlage Kita Rammersweier	Architektenleistung	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.563 €	5.672 €	189 €	3	10%	567 €	9	13	16	100%	16	0%	0	0%	0	0%	0
196	Am Rosenhag 2	Energetische Sanierung Schule Bohlsbach	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
273	Am Waldbach 14	reserviert für weiteres Kita Projekt	Architektenleistung Projektsteuerung	0 €	0 €	100.000 €	500.000 €	2.400.000 €	504.202 €	378.151 €	12.605 €	210	0%	0 €	0	210	273	0%	0	0%	0	17%	46	83%	228
252	Badenerstr. 7	KIGA Weier großer Bauunterhalt (Ausstattung, Decken, Elektro, Wasser/Abwasser Heizung, MSR, Windfang)	Objektmanagement	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
237	Badstr. 22	Karl Heitz Stadion Zuschauer	Architektenleistung Projektsteuerung	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.210 €	18.908 €	630 €	11	0%	0 €	0	11	14	100%	14	0%	0	0%	0	0%	0
DEZ III	Bühler Str. 16	Wohnungen Anschlussunterbringung Altes Rathaus Bühl	Architektenleistung	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	46.218 €	34.664 €	1.155 €	19	0%	0 €	0	19	25	100%	25	0%	0	0%	0	0%	0
2	Bühler Str. 50	Umbau Alter Kindergarten Bühl	Architektenleistung Projektsteuerung	0 €	0 €	0 €	50.000 €	800.000 €	42.017 €	31.513 €	1.050 €	18	5%	1.576 €	26	44	57	0%	0	0%	0	0%	0	100%	57
205	Drosselweg 2	Eichendorffschule - Umbau und Eingliederung SFZ Albersbösch	Architektenleistung Projektsteuerung	1.500.000 €	2.500.000 €	2.320.000 €	0 €	0 €	5.310.924 €	3.983.193 €	132.773 €	2.213	5%	199.160 €	3.319	5.532	7.192	24%	1.707	40%	2.845	37%	2.640	0%	0
206	Drosselweg 2	Eichendorffschule - Energetische Sanierung	Architektenleistung Projektsteuerung	1.500.000 €	2.500.000 €	2.580.000 €	0 €	0 €	5.529.412 €	4.147.059 €	138.235 €	2.304	5%	207.353 €	3.456	5.760	7.488	23%	1.707	38%	2.845	39%	2.936	0%	0
233	Ernst Batzer Str. 1	Okengymnasium - Sporthalle großer Bauunterhalt	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	370.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
259	Espenstr. 1	Sanierung und Umgestaltung Sanitärbereich	Architektenleistung	0 €	50.000 €				42.017 €	31.513 €	1.050 €	18	0%	0 €	0	18	23	0%	0	100%	23	0%	0	0%	0
189	Festhallenstr. 1	Halle Bohlsbach - großer Bauunterhalt (Sonnenschutz, Innenwände, Ausstattung, Decken, Heizung, MSR)	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
55	Fischerstr. 8	Wohnungen für Obdachlose	Architektenleistung	208.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	174.790 €	131.092 €	4.370 €	73	10%	13.109 €	218	291	379	100%	379	0%	0	0%	0	0%	0
11	Fischmarkt 2	Kfw Denkmalsanierung Salzhaus	Architektenleistung	0 €	410.000 €	0 €	0 €		344.538 €	258.403 €	8.613 €	144	10%	25.840 €	431	574	746	0%	0	100%	746	0%	0	0%	0
62	Franz Ignaz Krohmer Str. 29	Farrenstall Bohlsbach - Gesamtanierung	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
204ff	Freihofstr. 3	Aussenanstrich Alte Schule Waltersweier (Nachbarschaftshilfe, Vereine)	Objektmanagement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	5%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0

MMP Nr DHH 2018/19	Adresse	Bezeichnung	Typ	vorgesehen für Stufe I im Jahr					beantragt bzw. vorgesehen für Stufe II in den Jahren 2022-2025	Bausumme Netto bis 2021	Bausumme bereinigt (abzüglich KG 700 + NK 25 % nur bei Architektenleistung)	Honorarsumme Projektsteuerung (1,5-3% Projektkosten) hier im Mittel 2,5 %	Mannstunden Projektsteuerung	Honorarsumme Architektenleistungen (nach HOAI) 10% bzw 5% bei Teilvergabe		Mannstunden Architektenleistung im Mittel 60 € / h	Summe Mannstunden/Projekt	Kommunaler Zusatzaufwand zuzüglich 30 %	Bedarf 2018 in Pro-zent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Pro-zent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf 2020 in Pro-zent	Bedarf 2020 in Stunden	Bedarf 2021 in Pro-zent	Bedarf 2021 in Stunden	
				2018	2019	2020	2021	2018						2019													
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						0 €													
251	Freihofstr. 6	Erweiterung Kita Waltersweier	Architektenleistung Projektsteuerung	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €	2.100.840 €	1.575.630 €	52.521 €	875	5%	78.782 €	1.313	2.188	2.845	50%	1.422	50%	1.422	0%	0	0%	0	0%	0
	Griesheimer Str. 46	Zeltüberdachung Rathausof	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
DHH 2016/17	Gymnasiumstr. 9	Brandschutz maßnahmen 2.BA Grimmelshausengymnasium Übertrag aus 2017	Architektenleistung Projektsteuerung	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	294.118 €	220.588 €	7.353 €	123	5%	11.029 €	184	306	398	100%	398	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
65	Hauptstr. 65a	Sanierung Barrierefreiheit WC Anlage unter den Pagoden	Objektmanagement	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	10%	0 €	0	0	0	0%	0	50%	0	50%	0	0%	0	0%	0
10	Hauptstr. 90	KfW Denkmalsanierung Historisches Rathaus	Architektenleistung	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	151.261 €	113.445 €	3.782 €	63	10%	11.345 €	189	252	328	100%	328	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
DEZ III DHH 2016/17	Hofweier Str. 1	Anschlußunterbringung Mietgebäude Zunsweier	Architektenleistung	49.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.176 €	30.882 €	1.029 €	17	10%	3.088 €	51	69	89	100%	89	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	Hubertusstr. 1b	Sanierung Sport- und Festhalle Weier Übertrag aus 2017	Architektenleistung Projektsteuerung	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.260.504 €	945.378 €	31.513 €	525	5%	47.269 €	788	1.313	1.707	100%	1.707	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
64	Hubertusstr. 1b	Erneuerung Parkplatz Sport- und Festhalle Weier nach Sanierung	Architektenleistung Projektsteuerung	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
200	In den Feldreben 6	Großer Bauunterhalt Decken + Boden Schule Fessenbach Heizung Essraum Wasser	Architektenleistung	162.000 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	136.134 €	102.101 €	3.403 €	57	10%	10.210 €	170	227	295	100%	295	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
254	Kirchgasse 20	WC Kindergarten Zell Weierbach	Architektenleistung	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.605 €	9.454 €	315 €	5	10%	945 €	16	21	27	100%	27	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
248	Kirchstr. 17	Kita Elgersweier 1. Fensteraustausch Altbau 2. Fassaden und Dachsanierung	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
197	Kirchstr. 23	Umrüstung der alten Schulküche Elgersweier zu einer Mensa mit kombinierter Warmhalte und Lehrküche	Architektenleistung	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	105.042 €	78.782 €	2.626 €	44	0%	0 €	0	44	57	100%	57	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
198	Kirchstr. 23	Schule Elgersweier - Fensteraustausch altes Schulhaus	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
227	Kirchstr. 23	Investiver Mehraufwand für Nahwärmenetz der Heizanlagen im Umfeld Halle Elgersweier	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
199	Kirchstr. 23	energetische Sanierung Aussenfassade Dach + Sonnenschutz Schule Elgersweier	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
229	Kleingäßle 9	Sanierung Sporthalle Zunsweier	Architektenleistung Projektsteuerung	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0	5%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
55	Kornstr.	Barrierefreier Übergang Zwingerpark	Architektenleistung Projektsteuerung	200.000 €	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €	1.680.672 €	1.260.504 €	42.017 €	700	0%	0 €	0	700	910	10%	91	45%	410	45%	410	0%	0	0%	0
242	Kornstr. 3	Schadenssanierung Anna von Heimbürg Haus Übertrag aus 2017	Architektenleistung Projektsteuerung	2.000.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	2.352.941 €	1.764.706 €	58.824 €	980	5%	88.235 €	1.471	2.451	3.186	71%	2.276	29%	910	0%	0	0%	0	0%	0
3	Kreuzwegstr. 16	Sanierung Rathaus Elgersweier,	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
180	Langestr. 52-54	Museale Neukonzeption Salmen	Architektenleistung Projektsteuerung	60.000 €	2.300.000 €	0 €	0 €	0 €	1.983.193 €	1.487.395 €	49.580 €	826	5%	74.370 €	1.239	2.066	2.686	3%	68	97%	2.617	0%	0	0%	0	0%	0
51	Laurentiusstr. 2	Sanierung Milchhäusle Bohlsbach	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
48	Lindenstr. 14	Ausbau Feuerwehrhaus Waltersweier	Architektenleistung Projektsteuerung	0 €	0 €	50.000 €	525.000 €	600.000 €	483.193 €	362.395 €	12.080 €	201	5%	18.120 €	302	503	654	0%	0	0%	0	9%	57	91%	597	0	
192	Lindenstr. 16	Nahwärmekonzept Feuerwehr und Halle Waltersweier	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	50.000 €	200.000 €	42.017 €	31.513 €	1.050 €	18	10%	3.151 €	53	70	91	0%	0	0%	0	0%	0	100%	91	0	
193	Oberrothweg 16	Großer Bauunterhalt Heizung MSR Festhalle Windschlag	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1	Okenstr. 319	Erhaltsanierung Altes Rathaus Bolsbach	Architektenleistung	100.000 €	0 €	0 €	0	220.000 €	84.034 €	63.025 €	2.101 €	35	10%	6.303 €	105	140	182	100%	182	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
232	Otto Hahn Str. 9	Bauunterhalt Heizung Lüftung Sporthalle Nordweststadt	Architektenleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	455.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
212	Prinz Eugen Str. 76	Konzept Oststadtschule	Architektenleistung Projektsteuerung	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	42.017 €	31.513 €	1.050 €	18	10%	3.151 €	53	70	91	0%	0	100%	91	0%	0	0%	0	0%	0
179	Ritterstr. 10	KfW Denkmalsanierung Museum im Ritterhaus	Architektenleistung Projektsteuerung	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	147.059 €	110.294 €	3.676 €	61	5%	5.515 €	92	153	199	0%	0	100%	199	0%	0	0%	0	0%	0
178	Ritterstr. 10	Grundsanierung Beleuchtungs-anlage Ritterhausmuseum	Architektenleistung Projektsteuerung	0 €	0 €	0 €	0 €	1.700.000 €	0 €	0 €	0 €	0	0%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
226	Sandackerweg 12	Sanierung Sporthalle Elgersweier	Architektenleistung Projektsteuerung	0 €	0 €	0 €	100.000 €	4.700.000 €	84.034 €	63.025 €	2.101 €	35	5%	3.151 €	53	88	114	0%	0	0%	0	0%	0	100%	114	0	
260	Schauenburgstr. 1	Kiga Schauenburg	Architektenleistung Projektsteuerung	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.008 €	15.756 €	525 €	9	5%	788 €	13	22	28	100%	28	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
9	Schulstr. 1	Aussenanstrich, Sanierung OV Zell-Weierbach	Objektmanagement	0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0	10%	0 €	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0	0	

