

Anlage 1: Verfahrens- und Ablaufplan

was:	wann
1. Lenkungsgruppensitzung (konstituierende Sitzung) <u>vorl. Tagesordnung</u> Darstellung / Klärung der Projektziele Darstellung und Abstimmung des Verfahrens Konkretisierung Arbeitsauftrag an Planungsbüros „Brainstorming“ erste Kriterien für potenzielle Standorte	15.3., 17 Uhr
Zwischenbericht im HBA (Haupt- und Bauausschuss) Wesentliche Inhalte: <ul style="list-style-type: none"> • Projektstruktur • Projektlauf 	25.3.2019
Vereins-Ist-Analyse	04/05 2019
Bauliche Bestandsanalyse	04-06 2019
Überlegungen zu Standortsuche KHS	04-06 2019
Bedarfs- und Entwicklungsanalyse und parallel Prüfung potenzieller Standorte	07 / 2019
KG Sitzung zur Vorbereitung der 2. LG Sitzung	07 / 2019
2. Lenkungsgruppensitzung <u>vorl. Tagesordnung</u> Bericht und Diskussion über die Analysen – s. Nr. 1	Ende Juli 2019
Vorstellung der Zwischenergebnisse im HBA (Ergebnisse zu Ziffern 1+2)	HBA 23.9.
Exkursion des SSA (Schul- und Sportausschusses) + LG + Fraktionsvorsitzende zu beispielhaften Sportparks / Stadien	09-10 / 2019
Erarbeitung von Machbarkeitsstudien auf Basis der Bestands- und Bedarfsanalysen in ggf. mehreren Varianten mit Standortvorschlägen und ggf. Bewertung / Ranking der Vorschläge sowie Kostenprognose	10/2019 – 03/2020
KG zur Vorbereitung der 3. LG Sitzung	12/2019
3. Lenkungsgruppensitzung <u>Vorl. Tagesordnung</u> Zwischenbericht zu bisherigen Erarbeitungsstand Machbarkeitsstudien, ggf. Aufträge zur weiteren Nachbearbeitung / Verfeinerung / Alternativen	12/2019
KG zur Vorbereitung der 4. LG Sitzung	03/2020
4. Lenkungsgruppensitzung <u>Vorl. Tagesordnung</u> Vorstellung der weiter verfeinerten Machbarkeitsstudien Ggf. Aufträge zur weiteren Nachbearbeitung – erste Bewertungen	03/2020
Mündlicher Zwischenbericht im SSA zu MBS	03/2020
Vorstellung der Machbarkeitsstudien im SKO	04/2020

Vorstellung der Machbarkeitsstudien in Vereinsgremien	04/2020
Beratung und Beschlussfassung in gemeinsamer Sitzung HBA und SSA sowie im GR – unter Kenntnis der Ergebnisse zur LGS Bewerbung	Juli 2020