



Stadt  
Offenburg

## Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

124/20

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:

Fachbereich 6, Abteilung 6.2

Bearbeitet von:

Pastorini, Marco

Tel. Nr.:

82-2471

Datum:

14.08.2020

1. Betreff: Projektübersicht der Verkehrsplanung

---

2. Beratungsfolge:

Sitzungstermin

Öffentlichkeitsstatus

1. Verkehrsausschuss

07.10.2020

öffentlich

### **Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):**

Der Verkehrsausschuss nimmt die aktuelle Übersicht zu laufenden und anstehenden Projekten im Zeitrahmen bis 2022 zur Kenntnis.

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

124/20

Dezernat/Fachbereich:  
Fachbereich 6, Abteilung 6.2

Bearbeitet von:  
Pastorini, Marco

Tel. Nr.:  
82-2471

Datum:  
14.08.2020

---

Betreff: Projektübersicht der Verkehrsplanung

---

## **Sachverhalt/Begründung:**

### Strategische Ziele

Die Maßnahmen dient dem strategischen Ziel C3 „Die Stadt gewährleistet eine richtlinienkonforme Verkehrsinfrastruktur, welche möglichst allen Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmer gerecht wird“.

#### 1. Zusammenfassung

Die Stadt Offenburg steht im Bereich der Verkehrsplanung vor einer Vielzahl an umfangreichen und aufwändigen Aufgaben. Insbesondere in den Jahren 2017 bis 2019 mussten aufgrund mangelnder Ressourcen Projekte zeitlich verschoben werden, so dass zum jetzigen Zeitpunkt ein enormer Bearbeitungsstau besteht.

Zur Bewältigung dieser Situation ist es zwingend notwendig, die anstehenden Aufgaben und Projekte zu priorisieren. Diese Vorlage bietet einen Überblick über die anstehenden Projekte bis 2022 und deren angedachte Reihung der Bearbeitung.

#### 2. Allgemeines

Die Arbeit der Abteilung Verkehrsplanung besteht zu großen Teilen aus Projektarbeit. Es gibt allerdings auch Tätigkeiten, die einer kontinuierlichen Bearbeitung bedürfen, beispielsweise bei der Beschilderung und Markierung, bei den Lichtsignalanlagen, der Parkraumbewirtschaftung und der Verfassung von Stellungnahmen zu Bauanträgen. Diese Tätigkeiten sind nicht disponierbar, werden aber im weiteren Verlauf der Vorlage nicht mehr betrachtet.

Ebenfalls nicht weiter eingegangen wird in der Vorlage auf Tätigkeiten, die institutionalisiert sind und kontinuierlich fortgeführt werden. Hierzu gehören beispielsweise Aktionen zur Verkehrssicherheit, Teilnahme am Stadtradeln, Mitwirkung beim Mobilitätstag usw.

Im betrachteten Zeitraum kommt dem Masterplan Verkehr eine besondere Rolle zu. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung für die darauf folgenden Jahre, aber auch auf die dadurch gebundenen Personalressourcen, die in der Verwaltung eine Vielzahl von Abteilungen und Organisationseinheiten nicht nur beim FB Tiefbau und Verkehr betreffen. Dazu trägt neben der inhaltlichen Arbeit besonders die geplante Bürgerbeteiligung bei.

Bei den Projekten besteht eine Vielzahl von Maßnahmen, die in der zeitlichen Taktung von anderen Projekten abhängen oder dort als Teilprojekt angegliedert sind. Auch solche Projekte können zeitlich nicht frei geplant werden.

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

124/20

Dezernat/Fachbereich:  
Fachbereich 6, Abteilung 6.2

Bearbeitet von:  
Pastorini, Marco

Tel. Nr.:  
82-2471

Datum:  
14.08.2020

Betreff: Projektübersicht der Verkehrsplanung

Des Weiteren können sich beispielsweise aus der Inanspruchnahme von Zuschussprogrammen zeitliche Rahmenbedingungen ergeben. Zudem ist auch bei der Umsetzung der Maßnahmen auf eine gleichmäßige Bereitstellung und Auslastung der Ressourcen insbesondere bei der Abteilung Straßen und Brücken, aber auch bei der TBO zu achten.

### 3. Priorisierung der Projekte

Die Projekte sind der Übersichtlichkeit halber in folgende Kategorien unterteilt:

- Städtische Entwicklungs- und Infrastrukturprojekte mit verkehrlichen Auswirkungen
- Fachkonzepte
- Entwurfsplanung im Hauptnetz
- Entwurfsplanung im Nebennetz
- Intermodalität und ruhender Verkehr

Innerhalb dieser Kategorien sind die anstehenden Projekte jeweils mit Hinweisen zu Abhängigkeiten von anderen Projekten und Akteuren, mit dem aktuellen Bearbeitungsstand und der Priorisierung aufgelistet.

### 4. Städtische Entwicklungs- und Infrastrukturprojekte mit verkehrlichen Auswirkungen

Diese Projekte haben in der Arbeitsplanung Priorität, um städtische Entwicklungs- und Infrastrukturprojekte nicht zu verzögern. Der Arbeitsaufwand lässt sich zu Beginn meist nur schwer abschätzen und ist vor allem in der Zeitplanung der Abteilung 6.2 kaum steuerbar. Eine Priorisierung innerhalb dieser Kategorie ist daher nicht zweckmäßig. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die anstehenden Projekte dieser Kategorie:

Projekt	Abhängigkeit zu anderen Projekten/Akteuren	aktueller Projektstand
Sanierungsgebiet Bahnhof-Schlachthof - ZOB und Bahnhofsumfeld	Teilprojekt im Sanierungsgebiet	In Bearbeitung
Sanierungsgebiet Bahnhof-Schlachthof - Schlachthofareal	Teilprojekt im Sanierungsgebiet	In Bearbeitung
Verkehrskonzept Klinikcampus	Teilprojekt im Projekt Klinikcampus	In Bearbeitung
Ortsentwicklungskonzepte Bohlsbach und Bühl	Beteiligung im Projekt	In Bearbeitung
Verkehrskonzept Messe	Federführung bei der Messe, beratende Tätigkeiten	In Bearbeitung

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

124/20

Dezernat/Fachbereich:  
Fachbereich 6, Abteilung 6.2

Bearbeitet von:  
Pastorini, Marco

Tel. Nr.:  
82-2471

Datum:  
14.08.2020

Betreff: Projektübersicht der Verkehrsplanung

Verkehrskonzept Landesgartenschau	Teilprojekt der Landesgartenschau	In Bearbeitung
Verkehrskonzept Neubau Realschule Zell-Weierbach	Teilprojekt der Schulentwicklungsplanung	In Bearbeitung
Grüngürtel	Beteiligung im städtebaulichen Projekt	In Bearbeitung
NBS/ABS (Güterzugtunnel)	Projekt der Deutschen Bahn – intensive Begleitung	In Bearbeitung
Südzubringer	Projekt des Regierungspräsidiums – intensive Begleitung	In Bearbeitung
Neubauggebiet Spitalbühnd	Beteiligung im städtebaulichen Projekt	In Bearbeitung
Neubauggebiet Am Krestenweg-Seemättle	Beteiligung im städtebaulichen Projekt	In Bearbeitung
Neubauggebiet Hinter den Gärten	Beteiligung im städtebaulichen Projekt	In Bearbeitung
Neubauggebiet Burda Sportclub	Beteiligung im städtebaulichen Projekt	In Bearbeitung
Neubauggebiet In den Matten	Beteiligung im städtebaulichen Projekt	In Bearbeitung
Sanierung Güterbahnareal, Nordteil	Beteiligung im städtebaulichen Projekt	Aktuell ruhend

## 5. Fachkonzepte

Viele Aufgaben und Themen in diesem Bereich stehen im Zusammenhang mit dem Masterplan Verkehr. Andere Teile sind zeitlich flexibel, wobei eine zeitnahe Bearbeitung zur Sicherstellung der Qualität und zur Steigerung der Effizienz notwendig ist.

Projekt	Abhängigkeit zu anderen Projekten/Akteuren	Aktueller Projektstand	Priorisierung
Masterplan Verkehr	notwendiges Instrument zur Zieldefinition für künftige Planungen und Entwicklungen	In Bearbeitung	Zwingend
Verkehrsmodell	notwendiges Instrument zur Bewertung von Mängeln und Maßnahmen (-szenarien) aus dem Masterplan	In Bearbeitung	Zwingend

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

124/20

Dezernat/Fachbereich:

Bearbeitet von:

Tel. Nr.:

Datum:

Fachbereich 6, Abteilung 6.2

Pastorini, Marco

82-2471

14.08.2020

Betreff: Projektübersicht der Verkehrsplanung

RadNetz (Landeskonzept)	Projekt des Landes BW	in Bearbeitung	Vorrangig
Planungshandbuch Barrierefreie Straße	zeitlich unabhängig, aber wichtiges Instrument zur Planung von Straßenräumen im Haupt- und Nebennetz	Noch nicht begonnen	Vorrangig
Lärmaktionsplan (grundlegende Überarbeitung)	gesetzlicher Auftrag, Beginn erst nach Erstellung eines Verkehrsmodells möglich	Noch nicht begonnen	Nachrangig
Parkraumkonzept stadtwweit		Noch nicht begonnen	Nachrangig
Grundsatzprogramm barrierefreie Haltestellen	notwendig zu Umsetzung des gesetzlichen Auftrags	In Bearbeitung	Zwingend
Ausschreibung Bedarfsverkehre in nachfrageschwachen Zeiten		In Bearbeitung	Vorrangig
Aktionsplan ÖPNV		In Bearbeitung	Vorrangig
Umsetzung LSA-Steuerungskonzept		In Bearbeitung – nahezu abgeschlossen	Vorrangig
Maßnahmenprogramm Rad 2020/2021		in Bearbeitung	vorrangig

## 6. Entwurfsplanung Hauptverkehrsnetz

Im Hauptverkehrsnetz können i.d.R die Maßnahmen frei priorisiert werden. Allerdings besteht momentan eine Vielzahl von Projekten mit Abhängigkeiten zu anderen Bausträngern, so dass die Möglichkeiten zur Steuerung hier momentan ungewöhnlich stark eingeschränkt sind.

Projekt	Abhängigkeit zu anderen Projekten/Akteuren	Aktueller Projektstand	Priorisierung
Eisenbahnüberführung Badstraße, inkl. Bahnhof	Maßnahme der Deutschen Bahn	in Bearbeitung	Zwingend
Radschnellweg OG-Gengenbach	Maßnahme des Landkreises	in Bearbeitung	Zwingend

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

124/20

Dezernat/Fachbereich:  
Fachbereich 6, Abteilung 6.2

Bearbeitet von:  
Pastorini, Marco

Tel. Nr.:  
82-2471

Datum:  
14.08.2020

Betreff: Projektübersicht der Verkehrsplanung

Radschnellweg OG-Lahr	Maßnahme des Regionalverbands	in Bearbeitung	Nachrangig
Radschnellweg OG-Straßburg	Maßnahme des Regionalverbands	in Bearbeitung	Zwingend
Querungshilfe Schutterwälder Straße		Nicht begonnen	Nachrangig
Kreisverkehr Südring-Zähringer Straße		Nicht begonnen	Nachrangig
Hauptstraße zwischen Freiburger Straße und Stadtbuckel, Grabenallee		in Bearbeitung	Vorrangig
Moltkestraße und Weingartenstraße		in Bearbeitung	Vorrangig
Überarbeitung Planung Wilhelmstraße zwischen Weingartenstraße und Luisenstraße		Nicht begonnen	Vorrangig
Kreisverkehr Südring/Platanenallee		Nicht begonnen	Nachrangig
Schutterwälder Straße/Wichernstraße		nicht begonnen	Nachrangig

## 7. Entwurfsplanung Nebennetz

Im Nebennetz können i.d.R die Maßnahmen frei priorisiert werden:

Projekt	Abhängigkeit zu anderen Projekten/Akteuren	Aktueller Projektstand	Priorisierung
Ausbau Franz-Ignatz-Kromer-Weg, Laurentiusstraße		in Bearbeitung	Vorrangig
Eckener Straße	Abhängigkeit Klinikplanung	Nicht begonnen	Nachrangig
verlängerte Wilhelmstraße zw. Grabenallee und Philosophenweg		in Bearbeitung	Vorrangig
Straßenplanung Königswaldstraße	Abhängigkeit zur Lärmschutzwand Deutsche Bahn	in Bearbeitung	Zwingend
EÜ Feldschlösschen	Maßnahme der Deutschen Bahn	in Bearbeitung	Zwingend
EÜ Mitte		in Bearbeitung	Zwingend

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

124/20

Dezernat/Fachbereich:

Bearbeitet von:

Tel. Nr.:

Datum:

Fachbereich 6, Abteilung 6.2

Pastorini, Marco

82-2471

14.08.2020

Betreff: Projektübersicht der Verkehrsplanung

Karrendurchfahrt	Maßnahme der Deutschen Bahn	in Bearbeitung	Zwingend
Festhallenstraße		in Bearbeitung	Vorrangig
Talweg		Nicht begonnen	Nachrangig
Bereich Abtsberghalle/ Weinstraße	Abhängigkeit Schulkonzept RS Zell-Weierbach	Nicht begonnen	Nachrangig
Bedarfsanalyse Kinzig- brücke	Lebensende Bestands- bauwerk erreicht	Nicht begonnen	Zwingend

## 8. Intermodalität und ruhender Verkehr

Weitere ausgewählte Projekte im Bereich der Intermodalität und des ruhenden Verkehrs:

Projekt	Abhängigkeit zu anderen Projekten/Akteuren	Aktueller Projektstand	Priorisierung
Mobilitätsstationen Mühlbach, Seidenfaden und Freizeitbad		in Bearbeitung – nahezu abgeschlossen	Zwingend
Weitere Mobilitätsstationen	Mobilitätsnetzwerk Ortenau	Konzept zur nächsten Ausbaustufe in Bearbeitung durch Mobilitätsnetzwerk	Vorrangig
Umsetzung Fahrradabstellkonzept + sonstige Abstellanlagen u.a. B+R		in Bearbeitung	Vorrangig
Parkkonzept Josefsklinik		Laufend – nahezu abgeschlossen	Vorrangig
Parkkonzept Quartier Ortenberger Straße/ Weingartenstraße/ Moltkestraße		in Bearbeitung	Vorrangig
Parkleitsystem mit Gerichtsplatz		in Bearbeitung	Vorrangig