



## Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

162-1/20

Beschluss	
Nr. 98/20A	vom 14.12.2020
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:  
Fachbereich 5, Abteilung 5.3

Bearbeitet von:  
Wiegel, Ulrich

Tel. Nr.:  
82-2669

Datum:  
07.10.2020

1. Betreff: Eichendorff-Schule, Vergabe zum Nachtrag Abbruch- und Rohbauarbeiten

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Haupt- und Bauausschuss	23.11.2020	öffentlich
2. Gemeinderat	14.12.2020	öffentlich

### Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Haupt- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Erhöhung des bestehenden Bauvertrages mit der Fa. Ritter-Bau GmbH, Schutterwald um die geprüften Nachträge 2 bis 11 und 13 bis 17 in Höhe von 133.580,80 € brutto auf insgesamt 1.067.020,35 € brutto zu genehmigen.

Empfehlung des Gremiums:

Beschluss des Gremiums:

**Haupt- und Bauausschuss**

**Gemeinderat**

vom **23.11.2020**

vom **14.12.2020**

**Ergebnis:** ungeändert beschlossen

**Ergebnis:** ungeändert beschlossen

**Abstimmungsergebnis:** Ja 11 Nein 0 Enth. 0

**Abstimmungsergebnis:** Ja 34 Nein 0 Enth. 0