



Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

075-1/23

Beschluss

Nr. 125/23 A vom 18.12.2023

wird von StSt OB-Büro ausgefüllt

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 5, Abteilung 5.3

Bearbeitet von: Tel. Nr.:
Schönle, Clemens 82-2506

Datum:
12.10.2023

1. **Betreff:** Nachtragsvergaben verschiedene Hochbau-Projekte - Planungs- und Bauleistungen

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Haupt- und Bauausschuss	04.12.2023	öffentlich
2. Gemeinderat	18.12.2023	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Haupt- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Auftragserweiterung der bestehenden Bauverträge zu genehmigen und den Finanzierungsvorschlägen zuzustimmen:

1. Schillergymnasium
 - a. Erhöhung des Auftrags Fa. Elektro Junker GmbH, Schutterwald um die geprüften Nachträge Nr. 9-13 in Höhe von 236.822,81 € auf insgesamt 2.288.000,26 € brutto.
 - b. Erhöhung des Auftrags Fa. Fritz GmbH & Co. KG, Offenburg um den geprüften Nachtrag Nr. 1 in Höhe von 142.500,07 € brutto auf insgesamt 534.827,49 € brutto.
 - c. Erhöhung des Auftrags Fa. Frank Klausmeier, Ludwigsburg um die geprüften Nachträge Nr. 1-4 in Höhe von 103.254,03 € brutto auf insgesamt 564.492,95 € brutto.
 - d. Erhöhung des Auftrags Fa. Apleona, Mannheim um die geprüften Nachträge 1-8 in Höhe von 128.739,66 € brutto auf insgesamt 798.780,20 € brutto.
2. Eichendorff-Schule
Erhöhung des Auftrags Fa. Grafried GmbH, Freiburg um die geprüften Nachträge Nr. 1-7 in Höhe von 306.513,98 € auf insgesamt 1.373.382,34 € brutto.
3. Feuerwehrhaus West
Erhöhung des Auftrags Fa. Weschle GmbH, Friesenheim um die geprüften Nachträge Nr. 1-8 in Höhe von 147.371,86 € auf insgesamt 896.893,68 € brutto.

4. Schulen Zell-Weierbach

Erhöhung des Auftrags Büro WPW, Freiburg um die geprüften Nachträge Nr. 1-2 in Höhe von 248.481,21 € auf insgesamt 1.140.571,35 € brutto.

Empfehlung des Gremiums:	Beschluss des Gremiums:
Haupt- und Bauausschuss	Gemeinderat
vom 04.12.2023	vom 18.12.2023
Ergebnis: ungeändert beschlossen	Ergebnis: ungeändert beschlossen
Abstimmungsergebnis: Ja 13 Nein 0 Enth. 0	Abstimmungsergebnis: Ja 40 Nein 0 Enth. 0