

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

064-1/26

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 6, Tiefbau und
Verkehr

Bearbeitet von:
Steck, Joachim

Tel. Nr.:
82-2327

Datum:
27.04.2026

1. Betreff: Nachtragsvergaben und Sachstandsbericht zu verschiedenen Brückenbaumaßnahmen

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Haupt- und Bauausschuss	15.06.2026	öffentlich
2. Gemeinderat	29.06.2026	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Haupt- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Auftragserweiterung des Bauvertrags der Fa. Ritter Bau GmbH, Schutterwald zum Ersatzneubau des Talbachdurchlasses in Zell-Weierbach um den geprüften Nachtrag Nr. 1 in Höhe von 250.643,78€ auf 950.911,14€ wird zugestimmt.
3. Der Auftragserweiterung des Bauvertrags der Fa. Grötz, Gaggenau zur Mühlbachbrücke in der Wasserstraße um die geprüften Nachträge Nr. 1 - 4 in Höhe von 251.863,94€ auf 2.020.678,94 € wird zugestimmt.

Empfehlung des Gremiums:

Beschluss des Gremiums:

Haupt- und Bauausschuss

Gemeinderat

vom **15.06.2026**

vom **29.06.2026**

Ergebnis: ungeändert beschlossen

Ergebnis: ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja 14 Nein 1 Enth. 0 Bef. 0

Abstimmungsergebnis: Ja 33 Nein 3 Enth. 0 Bef. 0