
31: 2 Wochen
LSA

32: 
Weingartenstraße
Talbachverdolung

27: 2 + 7 Wochen
Hauptstraße

29: 
Max-Planck-Straße

30: 
Sanierung 
Tausendfüßler

31: 2 Wochen
LSA

20: 1 Jahr
Zähringerbrücke
Pfefferleknoten

33: 
Eckenerstraße

H 369135 m

R 419721 m

Stand ALKIS 14.11.17

Stadt Offenburg   Fachbereich Tiefbau
Straßen und Brücken14.12.2017
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